

Informe Semanal de Avance – Plataforma AMS

Sprint 4 VSC – Proyecto Software Factory (Épica SF-3 "Plataforma de AM- OCP")

Semana del lunes 20 al viernes 24 de abril de 2026 (cierre técnico fin de semana)

1. Resumen Ejecutivo

La semana del **20 al 24 de abril de 2026** cerró con un **avance significativo en el Sprint 4 VSC** del proyecto **Software Factory (épica SF-3 "Plataforma de AM- OCP")**. El equipo completó **100 funcionalidades en total**, combinando entregas planificadas del backlog de inicio de semana y la implementación express del feedback levantado en sesión con **Jorge Alquinta** el día viernes.

Hitos principales de la semana:

- **Lunes y Martes (20-21 abr):** Liberación completa del set de **26 Agentes IA (SF-343 a SF-370)**, consolidando capacidades como VoiceCapture Pro, AutoScheduler, EquipmentDoctor, KPI Watchdog, Predictive Health, Digital Twin Dashboard y Multi-Site Benchmarking, entre otros. También se cerraron mejoras del módulo IA de Valor Agregado: auto-llenado inteligente de recursos y duplicación inteligente de avisos.
- **Miércoles y Jueves (22-23 abr):** Etapa de refinamiento técnico sobre los módulos de Planificación y Programación, sin transiciones formales a Desarrollado en Jira. Trabajo orientado a preparar la sesión cliente del viernes.
- **Viernes (24 abr):** Sesión de feedback con Jorge Alquinta. Se levantaron y validaron **84 nuevos requerimientos** (cargados en Jira bajo el prefijo [AMS-FEEDBACK] #1 a #84, tickets SF-469 a SF-555). El conjunto cubre las cinco secciones del flujo operativo: Failure Capture, Identification, Planning, Scheduling y Execution & Closeout, más un bloque transversal técnico.
- **Cierre fin de semana:** De los 84 requerimientos acordados, **55 ya quedaron en estado Desarrollado en Jira** (65% de avance del feedback de Jorge en menos de 72 horas, incluyendo la validación con equipo de SF-469, SF-470 y SF-471). En paralelo se cerraron **18 ítems del backlog histórico** (mejoras de Work Order, dashboard, costos, bandeja única y captura por voz/imagen).

Distribución de avance por sección (feedback Jorge)

Sección	Total	Desarrollado	Pendiente	% Avance
1. Failure Capture	14	14	0	100%
2. Identification (Avisos)	13	13	0	100%
3. Planning (OT)	30	16	14	53%
4. Scheduling (Tablero)	15	2	13	13%
5. Execution & Closeout	9	8	1	89%
6. Transversal / Técnico	3	2	1	67%
TOTAL feedback Jorge	84	55	29	65%

Lectura general: El feedback de viernes está **100% cerrado en Failure Capture e Identification**, y avanzado en **Execution & Closeout (89%)**. El bloque **Planning** avanza a **53%** y queda con 14 ítems pendientes (núcleo del trabajo del planificador). **Scheduling** es el bloque con mayor pendiente: **13 ítems** centrados en configuración de calendario, capacidad y tablero de 4 zonas tipo Prometheus.

Resumen diario de la semana

Día	Hito principal	Tickets transicionados
Lunes 20-Abr	Liberación masa de Agentes IA (#1 a #15) + Auto-llenado IA + Integración SAP base	14
Martes 21-Abr	Cierre del set IA-AGENTIC (#16 a #26) + Duplicación inteligente de avisos	15
Miércoles 22-Abr	Trabajo de refinamiento sobre módulos de planificación (sin transiciones a Desarrollado)	0
Jueves 23-Abr	Continuación refinamiento + preparación sesión cliente	0
Viernes 24-Abr	Sesión de feedback con Jorge: definición de 84 nuevos requerimientos (carga en Jira como [AMS-FEEDBACK] #1–#84)	0
Cierre fin de semana	Implementación y transición a Desarrollado de 55 de los 84 ítems acordados (incluye validación con equipo de SF-469, SF-470 y SF-471) + 18 ítems de backlog antiguo	73

Total entregado en la semana: **100 funcionalidades** (55 [AMS-FEEDBACK], 26 IA-AGENTIC y 19 ítems del backlog histórico).

2. Detalle de Avance por Sección Funcional

A continuación, el detalle de cada una de las cinco áreas del producto, con las funcionalidades **ya desarrolladas** (✓) y las **pendientes** (●) durante la semana, ordenadas por SF-key.

2.1 Failure Capture (Captura de Falla y Asistente IA)

Avance: 14 de 14 desarrolladas (100%). Sección completamente cerrada — el equipo completó toda la limpieza de UX, condicionalidad LOTO, búsqueda inteligente de equipos y eliminación del concepto "Detener Equipo". Validado con el equipo el cierre de SF-469.

Desarrolladas (14)

- ✓ **[SF-469]** Limpieza de textos en el botón del Work Request ("WR" y "SAP").
- ✓ **[SF-504]** WR equipment filter auto-completa la Ubicación Técnica al seleccionar un equipo.
- ✓ **[SF-505]** Sugerencias IA: prioridad LOTO, herramientas especiales separadas, deduplicación de equipos de soporte.

- ✓ [SF-506] Validación del límite de 10 MB por archivo en la carga del aviso.
- ✓ [SF-517] Búsqueda de equipos por descripción o Tag con auto-llenado del código de ubicación técnica.
- ✓ [SF-518] Mejora de navegación del árbol de ubicaciones técnicas (selección directa).
- ✓ [SF-519] Eliminado "Detener Equipo" de las tareas de mantenimiento (responsabilidad de Operaciones).
- ✓ [SF-520] Foco exclusivo en LOTO tras handover de Operaciones.
- ✓ [SF-539] Secuencia condicional del asistente: LOTO si equipo detenido; omitir LOTO si equipo operando.
- ✓ [SF-540] Botón "Cancel" → "Limpiar Selección" en el asistente IA.
- ✓ [SF-541] Limpieza de etiquetas ("WR", "P3/PM1", mensajes de sistema).
- ✓ [SF-543] Habilitación de campos bloqueados durante la solicitud.
- ✓ [SF-544] Preservación de la selección de prioridad al reordenar la detección de planta.
- ✓ [SF-551] Retiro de campos de referencia "PM3" y "PM01" de la fase de captura inicial.

2.2 Identification (Avisos / Work Request)

Avance: 13 de 13 desarrolladas (100%). Sección completamente cerrada. Tabla de avisos reorganizada (separación de columnas, eliminación de Reliability, consolidación de filtros), persistencia de Tag y Ubicación Técnica resuelta, ciclo de cancelación con motivo obligatorio implementado, y validado con el equipo el cierre de SF-470 y SF-471.

Desarrolladas (13)

- ✓ [SF-470] Botón "Cancelar" en el rechazo del aviso retorna al aviso de origen (no al listado).
- ✓ [SF-471] Eliminados los botones "Rechazar" y "Validar" del listado general (acciones solo disponibles tras abrir el aviso).
- ✓ [SF-475] Navegación bidireccional Aviso ↔ OT (link clickeable + pestaña "Aviso WR" en OT).
- ✓ [SF-521] Persistencia del Tag y Ubicación Técnica en todo el flujo, desde el WR hasta la OT final.
- ✓ [SF-528] Modo pantalla completa para avisos creados, similar a las OTs.
- ✓ [SF-529] Cancelación de aviso con motivo obligatorio y transición automática a "Closed".
- ✓ [SF-530] Eliminación definitiva de "Papelera" / "Eliminado" — todo queda como Closed o Canceled.
- ✓ [SF-531] Leyendas de prioridad alineadas a tabla técnica: P1 <24h, P2 <7d, P3 >7d, P4 "Parada de Planta".
- ✓ [SF-545] Separación de columnas en tabla de avisos: Número, W Title, Ubicación Técnica, Tag.
- ✓ [SF-546] Eliminación de la columna "Reliability" del listado de avisos.
- ✓ [SF-547] Consolidación de selectores de fecha (queda solo el de cabecera).
- ✓ [SF-548] Corrección de filtros rápidos ("Últimos 7 / 30 días") que ya refrescan correctamente.
- ✓ [SF-552] Multi-selección de prioridades en el listado de avisos.

2.3 Planning (Planificación de OT)

Avance: 16 de 30 desarrolladas (53%). Sección con mayor volumen de trabajo: se cerró toda la lógica de clases PM (P1/P2 → PM03, P3/P4 → PM01, restricción de PM02), nuevos campos de Duration, KPIs del dashboard, export a Excel, auto-cierre del aviso al cerrar OT y cabecera enriquecida con título del aviso. Quedan pendientes los ajustes estructurales de la pestaña Operations, gestión de materiales y reservas.

Desarrolladas (16)

- ✓ [SF-507] Título del aviso arrastrado a la cabecera de la OT, antes de la descripción.
- ✓ [SF-508] Fecha término = inicio + duración, ambas editables.
- ✓ [SF-509] Cada tarea del aviso se transforma automáticamente en una operación individual editable.
- ✓ [SF-510] Inclusión por defecto de "Limpieza y Housekeeping" como operación final en trabajos con equipo detenido.
- ✓ [SF-511] Operaciones en paralelo: marcador visual "P", duración = máximo de paralelas, HH siempre suma, prompt de asociación.
- ✓ [SF-522] Auto-asignación de Grupo de Planificación y Puesto de Trabajo Responsable desde maestros.
- ✓ [SF-532] Mapeo estricto: P1/P2 → PM03 (Emergencia), P3/P4 → PM01 (Programable).
- ✓ [SF-533] Restricción temporal de creación de OTs PM02 hasta cargar maestros de estrategia.
- ✓ [SF-534] KPIs del dashboard: Created, Planned, Scheduled, Closed.
- ✓ [SF-535] Multi-selección de filtros de prioridad y estatus.
- ✓ [SF-536] Botón "Exportar a Excel" + timestamp de última actualización en el listado de OTs.
- ✓ [SF-537] Campos Duration Planificada y Duration Actual (en horas) junto a HH actuales.
- ✓ [SF-538] Campo Week / Wick auto-calculado a partir de fecha de inicio y duración.
- ✓ [SF-549] Cierre automático del aviso asociado al transicionar su OT a Closed.
- ✓ [SF-550] Renombrado de la clase PM3 a "No Programado" en toda la UI.
- ✓ [SF-553] Corrección de totalizadores en tarjetas dashboard (Rejected, etc.) para coincidir con filtros.

Pendientes (14)

- ● [SF-472] Renombrar "Cancel" → "Close" en la OT y corregir su lógica (no debe cancelar la OT).
- ● [SF-473] Mensaje central persistente al crear OT (similar al de avisos).
- ● [SF-474] Cabecera de OT con Título + Grupo de Planificación + Puesto de Trabajo Responsable.
- ● [SF-476] Permitir minimizar la OT y mantener múltiples OTs abiertas en paralelo.
- ● [SF-477] Reubicar el signo "+" para no tapar los estatus de la OT.
- ● [SF-478] Botón único "Save OT" en cabecera (eliminar saves por pestaña).
- ● [SF-479] Reestructurar Operations: eliminar "First Operation" y generar líneas numeradas (1..N) con sugerencias IA.
- ● [SF-480] Edición por línea (descripción, especialidad, cantidad, duración) con cálculo automático de HH.

- ● [SF-481] Marcado de operaciones como serie o paralelo para cálculo correcto de duración total.
- ● [SF-482] Correcciones de nomenclatura: "Word Center" → "Puesto de Trabajo Responsable"; códigos "S" para supervisores.
- ● [SF-483] Bloquear descripción del material al cargar el código (no editable).
- ● [SF-484] Gestión de reservas (número visible, actualización antes de liberar, segunda reserva si OT liberada).
- ● [SF-490] Asociación de clase de OT según prioridad y origen (PM01/PM02).
- ● [SF-554] Columna "Product Impact" + filtro multi-select en cabecera.

2.4 Scheduling (Tablero de Programación)

Avance: 2 de 15 desarrolladas (13%). Bloque con mayor pendiente para la próxima semana. Se cerraron los estados de visibilidad ("In Scheduling", "Rescheduling"), pero quedan abiertos los temas estructurales: tablero 4 zonas tipo Prometheus, configuración de turnos y capacidad por faena, drag & drop, consistencia de HH y perfil de técnicos.

Desarrolladas (2)

- ✓ [SF-512] Estado "In Scheduling" requerido para visibilidad en el tablero (las OTs Planificadas no aparecen).
- ✓ [SF-513] Estado "Rescheduling" para OTs no ejecutadas; vuelven al planificador a revalidar repuestos.

Pendientes (13)

- ● [SF-485] Tablero de Scheduling con cuatro zonas (OTs, Operaciones, Recursos, Calendario) referencia Prometheus.
- ● [SF-486] Configuración de turnos por tipo de faena (Planta/Rajo 2×12h; Subterránea 3×8h).
- ● [SF-487] Capacidad efectiva diaria configurable (9 / 9.5 / 10 h).
- ● [SF-488] Parámetro de respaldo: porcentaje de capacidad reservada para fallas (80/20, 70/30).
- ● [SF-489] Filtrar tablero mostrando solo P3 y P4 (P1/P2 al flujo del supervisor).
- ● [SF-491] Eliminar definitivamente el campo "Factor de productividad %" (pegado en 90%).
- ● [SF-492] Carga automática de horas nominales/efectivas al seleccionar tipo de faena, con validación ≤8h en Subterránea.
- ● [SF-493] Capacidad total = sum(turnos configurados) × días laborales, incluyendo turno de noche.
- ● [SF-494] User profile del técnico con campos obligatorios: Turno, Especialidades, Conocimientos, Certificaciones.
- ● [SF-495] Toggle de visualización de técnicos: tabla o tarjeta.
- ● [SF-496] Corregir drag & drop: evitar arrastre múltiple y habilitar auto-scroll.
- ● [SF-497] Consistencia del total de HH entre detalle de la OT y tarjeta del tablero.
- ● [SF-498] Reemplazar "hours" por "HH" en pop-ups de detalle de OT.

2.5 Execution & Closeout (Ejecución y Cierre)

Avance: 8 de 9 desarrolladas (89%). Bloque casi completo: se implementó la pestaña de Notificación de HH, las vistas del Supervisor (3 pestañas), la captura de fecha real al iniciar ejecución, audio en cierre, agregado de materiales durante ejecución, KPIs Adherencia/Cumplimiento y vista por semana.

Desarrolladas (8)

- ✓ [SF-500] Audio comments en "Cerrar y firmar OT".
- ✓ [SF-514] Vistas del Supervisor: tres pestañas (semana actual, OTs de falla PM3, historial de turnos para relevos 7x7).
- ✓ [SF-515] Pestaña "Notificación de HH" activa en estado "En Ejecución" con campos reales y fin auto-calculado.
- ✓ [SF-516] Infraestructura de KPIs: Adherencia (fecha/hora exacta) y Cumplimiento (ventana 7 días).
- ✓ [SF-523] Botón "Start Execution" captura automáticamente la fecha/hora del sistema.
- ✓ [SF-524] Supervisor puede agregar materiales o repuestos adicionales durante la ejecución.
- ✓ [SF-525] Bandeja de ejecución con filtro por semana (Wxx) y navegación histórica.
- ✓ [SF-542] Botón "Cancelar OT" habilitado para el rol Supervisor con motivo obligatorio.

Pendientes (1)

- [SF-499] Buscador de materiales: al seleccionar un código recomendado, auto-completarlo en todo el campo.

2.6 Transversal / Técnico

Avance: 2 de 3 desarrolladas (67%). Mejoras horizontales que impactan toda la plataforma.

Desarrolladas (2)

- ✓ [SF-526] Sincronización en tiempo real vía Websockets (UI se actualiza sin refresh manual).
- ✓ [SF-527] Revisión terminológica: "Confidence" → "Reliability / Confiabilidad".

Pendientes (1)

- [SF-555] Eliminar botones "Vista Ejecutiva" y "Vista Táctica" del menú lateral.

3. Trabajo Complementario Completado en la Semana

Adicional a los 55 ítems del feedback de Jorge, el equipo cerró durante la semana otros **45 tickets del backlog histórico**:

3.1 Set completo de Agentes IA (26 desarrollados)

Liberación entre lunes y martes del set completo de **agentes IA-AGENTIC #1 a #26** (tickets SF-343 a SF-370):

- **Captura y diagnóstico:** VoiceCapture Pro, EquipmentDoctor, Chronic Failure Detector, Predictive Health Prophet, Defect Elimination Tracker.

- **Planificación y backlog:** AutoScheduler, SmartBacklog, Material Readiness Oracle, Spare Parts Demand Forecaster, Intelligent WO Router.
- **Ejecución y operaciones:** SafetyChecklist Genius, Shift Handover Assistant, Post-Maintenance Learning, Energy Efficiency Monitor.
- **Estrategia y reportes:** KPI Watchdog, One-Click Executive Report, RCM Strategy Advisor, Budget Sentinel, SAP Sync Guardian, Knowledge Base Curator, Regulatory Compliance Watchdog, Shutdown Optimizer.
- **Cross-site:** Multi-Site Benchmarking, Digital Twin Dashboard, Contractor Performance Analyzer, Autonomous RCA Initiator.

3.2 Mejoras de Work Order y bandeja del planificador (7 ítems)

- ✓ [SF-371] Corregir clasificación de la falla en Work Management.
- ✓ [SF-372] Excluir al supervisor como recurso en órdenes de avisos.
- ✓ [SF-373] Agregar botones de rechazar / cancelar en la WN.
- ✓ [SF-374] Cambiar estatus de las work orders.
- ✓ [SF-375] Modal de la WO migrado a pantalla completa.
- ✓ [SF-376] Texto de cabecera de la operación en el resumen + pasos abajo.
- ✓ [SF-377] Cambiar "Planificada" por "Liberada" en la WO.

3.3 IA de Valor Agregado y costos (5 ítems)

- ✓ [SF-212] Auto-llenado inteligente de recursos y materiales en planificación.
- ✓ [SF-213] Duplicación inteligente de avisos.
- ✓ [SF-209] Costos Plan vs Real con Delta en resumen del planificador.
- ✓ [SF-210] Ventana de compra para materiales no catalogados (tipo L) y servicios externos.
- ✓ [SF-211] Estimación de impacto productivo con score de criticidad visible.

3.4 Bandejas, datos e integración (7 ítems)

- ✓ [SF-104] Integración con SAP.
- ✓ [SF-207] Bandeja única de Órdenes de Trabajo (unifica OT y Backlog).
- ✓ [SF-236] Carga de data sintética en la plataforma para pruebas con datos.
- ✓ [SF-87] Supervisor puede visualizar y editar el aviso completo.
- ✓ [SF-88] Vista del Planificador también muestra avisos aprobados (Work Notice vs OT).
- ✓ [SF-57] Generación de reportes operacionales.
- ✓ [SF-41] Detección de anomalía / captura de falla por formulario, voz o imagen.

4. Pendientes y Plan para la Próxima Semana

Total pendiente en Sprint 4 / SF-3: 35 funcionalidades — 29 del feedback de Jorge + 6 ítems del backlog histórico.

4.1 Foco propuesto

- **Failure Capture e Identification al 100%:** ya están cerradas (validadas con el equipo). Foco principal pasa a Planning y Scheduling.

- **Avanzar Planning** (14 ítems) priorizando la reestructuración de la pestaña Operations, edición por línea con HH automático y gestión de reservas — son los habilitadores para el módulo de Ejecución.
- **Atacar Scheduling como bloque crítico** (13 ítems): tablero 4 zonas, configuración de turnos por faena, capacidad efectiva, drag & drop. Es el bloque más rezagado y bloquea el cierre del flujo end-to-end.
- **Cerrar Execution** (1 ítem) — sólo queda el autocomplete del buscador de materiales.

4.2 Backlog histórico pendiente (6 ítems)

- ● [SF-378] Cambiar "Programado" por "En Programación" (alineamiento de nomenclatura).
- ● [SF-341] Cargar la base de datos de Fluoralpha (En curso).
- ● [SF-342] Crear la base de datos de Fluoralpha (En curso).
- ● [SF-217] Refinar Módulo de Programación (Scheduling) de OT.
- ● [SF-218] Módulo de Ejecución, Notificación y Cierre de OT (En curso).
- ● [SF-219] Módulo de Análisis de Desempeño (KPIs y Dashboard).

4.3 Dependencias externas a resolver

- **Carga de maestros de estrategia** para habilitar OTs PM02 (referencia: SF-533).
- **Confirmación regla de Week** cuando una OT cruza dos semanas (referencia: SF-538).
- **Acceso a referencia Prometheus** para implementar el tablero de 4 zonas (referencia: SF-485).

5. Cierre

La semana cerró con un **avance neto excepcional**: 100 funcionalidades transicionadas a Desarrollado, 84 nuevos requerimientos definidos y cargados, y 65% del feedback acordado el viernes ya implementado (con dos secciones completas — Failure Capture e Identification — al 100%). La velocidad demostrada por el equipo posiciona favorablemente el cierre del Sprint 4 dentro del horizonte planificado.

Equipo: David Cabezas (desarrollo) · Jorge Alquinta (validación funcional). **Métricas:** Velocidad semanal = 100 ítems · Backlog Sprint 4 (visible) = 35 pendientes · Avance global feedback Jorge = 65%.

Próximo hito: avanzar **Planning a no menos de 80%** durante la próxima semana, para liberar los habilitadores estructurales de Scheduling y Execution. En paralelo, atacar el bloque Scheduling como bloque crítico (13 pendientes).