

MAGEAM — Handoff Snapshot · 2026-04-28

Documento de entrega y estado para José (auditor) y equipo VSC. Incluye estado de módulos, tests, infra, Sprint 5, y backlog pendiente.

1. Estado general

- **Stack:** FastAPI + SQLite + React (Vite + Tailwind) + Docker Compose + Nginx
 - **Hosting:** Hostinger KVM 2 (srv1425013.hstgr.cloud, vence 2027-02-24)
 - **CI:** GitHub Actions, `pytest` pre-build (177 tests verdes)
 - **Backups:** snapshots SQLite cada hora a B2 + locales 7d/4w/12m. Último: `ams_20260428_185706.db.gz`
 - **Branch en producción:** `feature/multi-plant`, último deploy commit `c059e99` (2026-04-28 18:45 UTC)
-

2. Sprint SP5-VSC — entregables

Ticket	Estado	Endpoint clave
SF-556 Filtros visibilidad P1/P2 vs P3/P4	✓ Desplegado	Scheduling.jsx
SF-557 Cambio masivo + audit trail	✓ Desplegado	Planning.jsx bulk select
SF-558 Fix passthrough TL/TAG Aviso→OT	✓ Desplegado	wr_to_wo flow
SF-559 Vista agrupada por especialidad	✓ Desplegado	Planning.jsx
SF-560 Fix HH/Duration + UI font	✓ Desplegado	Scheduling.jsx
SF-561 Auto-Level wizard	✓ Desplegado	Scheduling.jsx
SF-562 Continuidad turno + saldo	✓ Desplegado	Planning.jsx
SF-563 Iconos Day/Night	✓ Desplegado	Scheduling.jsx
SF-564 Failure classification + AI	✓ Desplegado	FailureCapture.jsx
SF-565 Listado + 14d/3w/1m + filtros	✓ Desplegado	Planning.jsx
SF-566 Módulo Ejecución No Programado	✓ Desplegado	Execution.jsx vista failures
SF-567 Tablero Supervisor (3 vistas)	✓ Desplegado	/supervisor-board
SF-568 Smart Assignment IA + skills	✓ Desplegado	POST /assignments/rank-for-operation
SF-569 Aviso → PM03 express	✓ Desplegado	POST /work-requests/{id}/convert-to-pm03
SF-570 Bloqueo PM01/PM02 → falla	✓ Desplegado	regla en update_work_order (409)
SF-571 Notif obligatoria por op	✓ Desplegado	Execution.jsx CE1
SF-572 Notif parcial multi-turno + final auto	✓ Desplegado	POST /managed-work-orders/{id}/notify-partial
SF-573 Validación supervisor pre-cierre	✓ Desplegado	Execution.jsx CE6
SF-574 Card Cumplimiento	✓ Desplegado	Execution.jsx CE5

Ticket	Estado	Endpoint clave
SF-575 Card Adherencia	✅ Desplegado	Execution.jsx CE5
SF-576 Cards Avisos/OT atrasadas	✅ Desplegado	Execution.jsx CE5
SF-577 Estado En Ejecución manual	✅ Desplegado	Execution.jsx CE6
SF-578 Reprogramación con motivo	✅ Desplegado	Planning.jsx CE2
SF-579 Cancelación por absorción	✅ Desplegado	PUT /managed-work-orders/{id}/cancel con tipología
SF-580 Pautas digitales	🕒 FUTURO Año 2	—

SP5 status: 24/25 entregados. SF-580 fuera de scope explícito.


3. Tests automatizados (CI)

```
tests/test_api/          166 tests
tests/test_api/test_sp5_endpoints.py  11 tests SP5 (1 skip)
-----
TOTAL                        177 tests · todos verdes en CI
```

Cobertura SP5 endpoints específicos: - SF-579 cancel-con-tipología: 5 tests (NOT_NEEDED, ABSORBED válido, rechazo non-PM03, sin id, listado) - SF-570 bloqueo PM01/PM02 → falla: 3 tests - SF-572 parcial multi-turno + final auto: 1 test E2E - SF-568 rank-for-operation: 2 tests - SF-569 convert-to-pm03: 1 test (skip por dependencia WR endpoint)

pytest corre pre-build vía deploy.sh . Falla → no deploy.

4. Cierre del ciclo Reliability (RCM)



Cada flecha está implementada con endpoint y persistencia.

5. Audit Trail

Eventos auditados (visibles en `/audit-log` con chips de filtro): - `BLOCKED_FAILURE_LOAD` (SF-570) — intentos rechazados de cargar falla en OT programada - `EXPRESS_PM03_CONVERSION` (SF-569) — conversiones rápidas Aviso→PM03 - `FINAL_NOTIFICATION_AUTO` (SF-572) — notificaciones finales gatilladas automáticamente - `DE_LINK_CREATED` / `DE_LINK_UPDATED` — push DefectElimination → FMECA - Toda transición de estado de OT - Toda CRUD operation con `user_id`

6. Infraestructura y disaster recovery

- **RTO:** 30 min (procedimiento en `docs/RESTORE_PROCEDURE.md`)
- **RPO:** 1 hora (snapshots horarios SQLite)
- **Off-site:** Backblaze B2 bucket `ams-mageam-backups-2026`
- **Monitoring:** UptimeRobot (Free tier, HEAD `/health`)
- **Logs:** stdout containers + `audit_log` table
- **TLS:** Let's Encrypt vía nginx, autorenovación

7. Documentos relacionados

- `QA_SCOPE.md` — alcance ISO 27001:2022 Annex A.8.25-A.8.34
 - `SECURITY_SCOPE.md` — controles de seguridad
 - `INFRA_REQUIREMENTS.md` — requisitos hosting/backup
 - `RESTORE_PROCEDURE.md` — procedimiento DR
 - `PROJECT_DOCUMENTATION_ES.md` — documentación funcional completa
 - `I18N_AUDIT_2026-04-28.md` — catálogo 170 strings ES (migración futura)
-

8. Pendientes y decisiones diferidas

Cerrado conscientemente (no es bug)

- **PM02 deshabilitado:** env `DISABLE_PM02_CREATION=true` . Para habilitar requiere cargar maestros de estrategia (SF-533).
- **SAP integration:** 7 tabs de SapPmPage cargan vacío via `.catch(()=>[])` . Esperando conector SAP Phase 2.
- **i18n:** 170 strings ES catalogados. Migración a EN/FR pospuesta hasta cliente extranjero.
- **Catálogos** (failure_categories, equipment_types): JSONs maestros pendientes de Goldfields.

Backlog interno sin ticket

- B3-FULL-1: Drag físico op→técnico en Scheduling (~5h)
- B3-FULL-4: A/B/C 8h subterránea autolevel (~3h)
- D5: Login mobile design (~1h)
- Refactor Scheduling (4500 líneas → split sub-files)

Acciones del usuario

- Sentry DSN signup → `.env` → rebuild
 - Hostinger DPA ticket (5 min escribir, 3-5 días respuesta)
 - Transicionar tickets SP5 a "Desarrollado" en Jira
 - Verificar SF-378 (probable cubierto por SF-559/560)
-

9. Contacto

- **Dev full-stack:** David Cabezas — david.cabezas@valuestrategyconsulting.com
- **Stakeholder:** Jorge Alquinta (Goldfields San Nicolás)

- **Methodology:** Magda (VSC)
- **Auditor:** José

Última actualización: 2026-04-28 19:00 UTC · commit c059e99