

Tickets restantes — análisis y plan

Fecha: 2026-05-11

SF-661 — Agente lee OT completa para alimentar 7 funciones

Estado: SP8 (agentic spec de Jorge — Tanda 13).

Las 7 funciones:

1. Resumen ejecutivo OT (texto + métricas)
2. Predicción HH real vs plan
3. Detección de riesgos en operaciones
4. Recomendación de skills mix óptimo
5. Sugerencia de materiales faltantes
6. Alertas de seguridad (LOTO, ATEX, altura)
7. Causa raíz post-cierre (alimenta RCA)

Aproximación: cada función = una skill del agente Planning (`agents/planning/skills/*.md`) que recibe el wo completo via tool wrapper + emite output estructurado.

Pre-requisito: data real Goldfields cargada (OB2). Sin data real, las predicciones son ruido.

Estimado: 5-7 días (cada función requiere prompt + tests + integración UI).

SF-662 — Preparativos OT estilo Rappi (tracking)

Estado: SP8 — overlap con Tanda 14 (Programación, item PR12 del Excel Jorge).

Spec:

- Listado de repuestos/insumos × OT × día
- Fechas de despacho bodega → patio
- Recepción conforme/no conforme (firma)
- Layout PDF de disposición de materiales en sitio
- Tracking estilo Rappi: "Despachado · En tránsito · Recibido"

Modelo BD: nuevo preparativos con `id`, `wo_id`, `item_code`, `qty`, `status`, `dispatched_at`, `received_at`, `received_by`, `layout_url`, `conforme` .

Estimado: 3-4 días (modelo + endpoints + UI + integración con bodega).

SF-664 — Decisión BD depurada vs nueva desde cero

Estado: decisión cliente. Requiere call.

Opciones:

- **A. Depurar BD actual:** limpieza in-place, mantener historia (~3 días trabajo Carlos).
- **B. Reset y carga limpia:** dropdb + restore desde planillas cliente (~5 días).

Recomendación interna: A (preserve historia, audit log, RCA, lessons learned).

Owner: Magdalena + cliente Jorge Alquinta.

SF-665 — Reactivar funciones externas desactivadas

Estado: pendiente la lista específica de qué reactivar.

Funciones conocidas que están desactivadas:

- Ruta `/contractors` (cerrado en SF-671 — Cuadrilla Contratista retirada)
- Algunos endpoints agentic con stub en `agents/_disabled/`
- AI Agents tab oculto por default (`AIAgents.jsx` accessed via `/ai-agents`)

Acción: pedir a Jorge lista explícita de funciones a reactivar.

SF-655 — Comentarios multimedia + agente IA

Estado: parcial.

Hecho:

- Audio ■ (SF-674)
- Foto ■ (esta tanda)

Pendiente:

- Agente IA que LEA los comentarios y extraiga: causa raíz suggestion, severity, recurrencia. Va con SF-661.
-

SF-656 — Buscador OT + auditoría HH/Día-Noche/Sobrecapacidad

Estado: ■ DONE (commit a80493d + 8ad71d9).

Hecho:

- Buscador ■ (SF-669) — multi-campo en Scheduling.
- Auditoría visual ■ — tab "Auditoría" en Scheduling con banner global + tabla sobrecapacidad (severidad critical >125% / high) + tabla violaciones turno día/noche con badges ■■/■. Endpoint GET /scheduling/audit-capacity determinista IDOR-scoped. Verificado DOM: Mauricio Olivares Tapia +600% CRITICAL en semana 4-may.
- Tests pytest cubriendo overcapacity + shift mismatch.

SF-604 — BUG-13 error botones edición (AM-OCP legacy)

Estado: probable resuelto por fixes posteriores. Falta repro.

Acción: solicitar a QA que reintente la prueba; si reproduce, abrir nuevo ticket con contexto actualizado.

Resumen acción inmediata (actualizado 2026-05-12)

Ticket	Acción ahora	Bloqueado por
SF-661	■ Función 1/7 entregada (d5b6496) · funciones 2-7 a SP8	data real Goldfields (0B2)
SF-662	■ Modelo + API + 13 tests (d5b6496) · UI a SP8	Spec definitivo con Jorge
SF-664	Pendiente call cliente	Magdalena
SF-665	Pedir lista	Jorge
SF-655 (foto+audio)	■ hecho	—
SF-655 (agente IA)	A SP8 (cubierto por SF-661)	—
SF-656 (buscador)	■ hecho	—
SF-656 (audit visual)	■ hecho (a80493d)	—
SF-604	Solicitar repro QA	—
0A2 Gap Analysis Magdalena	■ hecho (7d61423) — 95.1% cobertura	—